PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**
OBJETO: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA**
LOCAL: **RUA ROSEIRA (GLEBA A)** BAIRRO: **PQ AMÉRICA**
CIDADE: **RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO**

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$) C/ BDI	CUSTO TOTAL (R$)	VALOR TOTAL – LICITAÇÃO	PORCENTAGEM
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	m²	6.016,00	40,48	243.527,68	713.202,70	34,15%
REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM AREIA (IE-23)	m²	6.016,00	13,04	78.448,64	713.202,70	11,00%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	m	1.635,35	42,24	69.077,18	713.202,70	9,69%
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	m³	84,95	473,60	40.232,32	713.202,70	5,64%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	m	191,90	137,12	26.313,33	713.202,70	3,69%
BOCA DE LOBO DUPLA	unid.	8,00	3.215,25	25.722,00	713.202,70	3,61%

ARQTA.: SANDRA TEIXEIRA MALVESE
SECRETÁRIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CAU: A 56140-1
RRT nº 9413454