PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ENTRADA DE ENERGIA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO**
LOCAL: **EMEB PREFEITO JOSÉ CARLOS ARRUDA**
ENDEREÇO: **RUA SANTA IZABEL, Nº228, JARDIM SANTA TEREZA, RIO GRANDE DA SERRA – SP**

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 40 DIAS		DIAS
		DIAS	TOTAL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2	15.899,40	
2.	RETIRADAS E REMOÇÕES	5	22.117,31	
3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6	5.986,66	
4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	35	107.806,87	
5.	EQUIPE TÉCNICA	40	29.171,44	
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	560,47	

	TOTAL	181.542,15
	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.815,42
	TOTAL FINANCEIRO	183.357,57

ENGENHEIRO EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5069604090