PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.612,15					
2.	TERRAPLENAGEM	21.753,40	97.890,29	97.890,29			
3.	PAVIMENTAÇÃO	22.660,69	67.982,08	67.982,08	73.757,76	136.705,40	136.705,40
4.	DRENAGEM	15.124,69	45.374,08	90.748,16			
5.	SINALIZAÇÃO						
6.	COMPLEMENTARES						
	TOTAL GERAL				**605.775,67**		

LEGENDA	
	RUA CAMPOS SALES
	RUA VALINHOS

Eng.º EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5069604090

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11 MÊS	12 MÊS	TOTAL R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.667,44						6.279,59
2.	TERRAPLENAGEM	64.260,22	149.940,50					431.734,70
3.	PAVIMENTAÇÃO	182.273,87	230,55	62.998,89	188.996,68	188.996,68	188.996,68	1.318.286,75
4.	DRENAGEM			27.744,93	27.744,93			206.736,78
5.	SINALIZAÇÃO	34.267,15					20.859,42	55.126,57
6.	COMPLEMENTARES	687,75					587,21	1.274,96
	TOTAL GERAL		**706.738,28**				**706.925,40**	**2.019.439,35**

LEGENDA	
	RUA CAMPOS SALES
	RUA VALINHOS

Eng.º EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5069604090