
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.665,92 7.186,77

2. TERRAPLENAGEM 13.380,23 26.760,46 26.760,46 9.343,65 37.374,61

3. PAVIMENTAÇÃO 23.054,28 69.162,83 69.162,83 69.162,83 32.684,27 135.126,75

4. DRENAGEM 16.512,67 49.538,00 99.075,99 50.772,53 50.772,53

5. SINALIZAÇÃO 11.431,27

6. COMPLEMENTARES 286,79

TOTAL GERAL

RUA AMPARO RIO GRANDE DA SERRA - SP,

RUA BOTUCATU (TRECHO 01)

ESTRADA DO CARACU (TRECHO 02)

RUA DAS AVENCAS

RUA DAS ORQUÍDEAS (TRECHO 01)

____________________________________________________

Eng.ª PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CREA: 5070733693/SP

LEGENDA

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

801.215,67

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
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2. TERRAPLENAGEM
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RUA AMPARO

RUA BOTUCATU (TRECHO 01)

ESTRADA DO CARACU (TRECHO 02)

RUA DAS AVENCAS

RUA DAS ORQUÍDEAS (TRECHO 01)

____________________________________________________

Eng.ª PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CREA: 5070733693/SP

LEGENDA

8.200,78

33.842,32 33.842,31 30.756,77 61.513,54 61.513,54

113.269,87 113.269,87 42.428,00 127.284,01 127.284,00 127.284,02

40.746,61 40.746,61

21.882,88 9.026,24

396,68 703,59

RIO GRANDE DA SERRA - SP,

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11 MÊS 12 MÊS

993.991,64

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. TERRAPLENAGEM

3. PAVIMENTAÇÃO

4. DRENAGEM

5. SINALIZAÇÃO

6. COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

RUA AMPARO

RUA BOTUCATU (TRECHO 01)

ESTRADA DO CARACU (TRECHO 02)

RUA DAS AVENCAS

RUA DAS ORQUÍDEAS (TRECHO 01)

____________________________________________________

Eng.ª PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CREA: 5070733693/SP

LEGENDA

TOTAL R$

4.692,80 787,53 24.533,80

37.062,55 111.187,63 16.575,79 49.727,35 549.641,21

201.335,17 201.335,16 47.022,13 141.066,37 1.639.932,39

69.790,51 69.790,50 487.745,95

8.128,96 17.611,73 9.978,50 78.059,58

716,16 304,36 2.407,58

2.782.320,51

RIO GRANDE DA SERRA - SP,

18 MÊS

987.113,20

13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023
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