
1.
1.1 SIURB – INFRA 10-16-03 m² 6,00 439,66 2.637,96

1.2 SINAPI 99064 m 3.501,57 1,04 3.641,63
6.279,59

2.
2.1 DER-SP 37.03.07 m³ 2.241,11 9,72 21.783,59
2.2 SIURB – INFRA 04-15-00 m³ 2.017,00 17,16 34.611,72

2.3 SIURB – INFRA 04-60-00 m³xkm 30.937,03 3,04 94.048,57
2.4 COTAÇÃO 01 ton 3.025,50 91,94 278.164,47
2.5 SINAPI 100574 m³ 2.017,00 1,55 3.126,35

431.734,70
3.

3.1 SIURB – INFRA 05-14-02 m 1.287,83 49,84 64.185,45
3.2 SIURB – INFRA 05-13-00 m³ 79,88 495,24 39.559,77
3.3 SIURB – INFRA 05-19-01 m³ 75,38 606,33 45.705,16

3.4 DER-SP 37.03.08 m³ 897,67 9,22 8.276,52
3.5 DER-SP 37.03.09 m² 5.984,42 2,36 14.123,23
3.6 SIURB – INFRA 05-48-00 m³ 248,34 207,38 51.500,75

3.7 DER-SP 23.04.06.01 m³ 248,34 193,39 48.026,48
3.8 DER-SP 23.04.03.04 m³ 993,36 206,07 204.701,70

3.9 DER-SP 23.05.01 m² 4.966,79 12,03 59.750,48
3.10 DER-SP 23.05.02 m² 4.966,79 4,60 22.847,24

3.11 DER-SP 23.08.02 m3 248,34 1.470,96 365.298,20
3.12 DER-SP 23.08.03.03 m3 248,34 1.587,79 394.311,77

1.318.286,75
4.

4.1 SIURB – INFRA 06-22-04 unid. 14,00 4.249,61 59.494,54
4.2 SINAPI 90082 m³ 451,56 13,11 5.919,95
4.3 SIURB – INFRA 06-05-00 m³ 17,45 208,93 3.645,83
4.4 SIURB – INFRA 06-10-01 m 349,00 201,37 70.278,13

4.5 SINAPI 93379 m³ 302,67 22,33 6.758,62

4.6 SIURB – INFRA 04-15-00 m³ 186,11 17,16 3.193,65
4.7 SIURB – INFRA 04-60-00 m³xkm 2.611,25 3,04 7.938,20
4.8 COTAÇÃO 01 ton 279,17 91,94 25.666,89
4.9 SINAPI 100574 m³ 186,11 1,55 288,47

4.10 SIURB – INFRA 08-14-02 m² 8,40 80,66 677,55
4.11 SINAPI 102487 m³ 3,00 585,82 1.757,47
4.12 SIURB -EDIF 02-04-04 kg 240,00 15,06 3.614,40
4.13 SIURB – EDIF 04-01-61 m² 16,80 123,89 2.081,35
4.14 SINAPI 100322 m³ 9,60 127,24 1.221,51

4.15 SIURB – EDIF 01-04-48 m³ 8,64 63,74 550,71

4.16 SIURB – EDIF 01-04-49 m³ 0,36 539,53 194,23
4.17 SIURB – EDIF 01-04-51 m² 28,80 396,98 11.433,02

4.18 SIURB – EDIF 01-04-52 m² 7,20 280,87 2.022,26

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO

MURO DE ALA
FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
ARMADURA EM AÇO CA-50
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM
DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM ATERRO CREDENCIADO
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 

CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP                                     
SUBTOTAL

DRENAGEM
BOCA DE LOBO DUPLA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 
LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA

BASE DE BRITA GRADUADA
SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO
SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE    (CM 30)
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE  (RR 2C)                                               

CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP                                       

PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA 
BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA

COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO
PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO 

ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO 

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM
DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM ATERRO CREDENCIADO
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 

SUBTOTAL

Preço Total

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

SUBTOTAL
TERRAPLENAGEM

TABELAS: SINAPI – 02/2022 SEM DESONERAÇÃO / SIURB – JANEIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO  - Data de Referência: 20/04/2022 / DER-SP - Data de Referência: 31/12/2021 BDI – 20,50%

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS - CONSOLIDADE

Item Tabela Código Especificação dos serviços Unid Qtdes
Preço Unitário C/ 

BDI

                Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Estado de São Paulo

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CIDADE: RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO                                                                                                   
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Preço Total

TABELAS: SINAPI – 02/2022 SEM DESONERAÇÃO / SIURB – JANEIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO  - Data de Referência: 20/04/2022 / DER-SP - Data de Referência: 31/12/2021 BDI – 20,50%

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS - CONSOLIDADE

Item Tabela Código Especificação dos serviços Unid Qtdes
Preço Unitário C/ 

BDI

                Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Estado de São Paulo

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CIDADE: RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO                                                                                                   

206.736,78
5.

5.1 DER 37.05.30 m² 12,29 958,72 11.782,67
5.2 DER 37.05.28 m² 12,29 72,78 894,46
5.3 DER 28.06.12 m 123,00 215,96 26.563,08
5.4 SIURB-EDIF 02-05-06 m³ 2,21 620,95 1.372,30
5.5 DER-SP 28.03.08.01 m² 169,42 43,85 7.429,07

5.6 DER-SP 28.03.08.02 m² 157,83 44,89 7.084,99
55.126,57

6.

6.1 SINAPI 102498 m 643,92 1,98 1.274,96
1.274,96

2.019.439,35

RIO GRANDE DA SERRA - SP, segunda-feira, 30 de maio de 2022

____________________________________________________
Eng.º EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CREA: 5069604090

SUBTOTAL

COMPLEMENTARES
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

SUBTOTAL
TOTAL GERAL

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.     
COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO 

SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"      
CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA
SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA BRANCA A BASE DE EPOXI EMULSIONADA EM AGUA

SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA AMARELA A BASE DE EPOXI EMULSIONADA EM AGUA

SUBTOTAL

SINALIZAÇÃO
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