
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.982,74

2. TERRAPLENAGEM 23.630,14 106.335,63 106.335,64

3. PAVIMENTAÇÃO 22.660,69 67.982,08 67.982,08 73.757,76 154.562,03 154.562,03

4. DRENAGEM 16.606,11 49.818,32 99.636,63

5. SINALIZAÇÃO

6. COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

RUA CAMPOS SALES

RUA VALINHOS

____________________________________________________

Eng.ª PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

LEGENDA

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

639.727,82
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TOTAL R$

1.731,57 6.714,31

70.671,26 164.899,61 471.872,28

206.082,72 230,55 68.338,65 205.015,95 205.015,95 205.015,95 1.431.206,43

30.638,29 30.638,29 227.337,64

36.124,07 22.024,82 58.148,89

753,75 643,56 1.397,31

2.196.676,86

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11 MÊS 12 MÊS

767.331,45789.617,59
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