



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI: 2020
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, E DRENAGEM
LOCAL: RUA ILHA BELA BAIRRO: PQ AMÉRICA
CIDADE: RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA-BASE REFERENCIADA				TOTAL
		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 4 MESES				
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.088,74				4.088,74
2.	TERRAPLENAGEM	16.860,55				16.860,55
3.	PAVIMENTAÇÃO	33.213,51	99.640,55	99.640,55	99.640,55	332.135,16
4.	DRENAGEM	21.052,02				21.052,02
5.	SINALIZAÇÃO			2.582,50	2.582,51	5.165,01
6.	COMPLEMENTARES				907,72	907,72
	TOTAL 1	75.214,82	99.640,55	102.223,05	103.130,78	380.209,20
	BDI (20,73%)	15.592,03	20.655,48	21.190,83	21.379,02	78.817,36
	TOTAL 2	90.806,85	120.296,03	123.413,88	124.509,80	459.026,56
	CONTROLE TECNOLÓGICO (1%)	908,07	1.202,97	1.234,13	1.245,09	4.590,26
	TOTAL GERAL	91.714,92	121.499,00	124.648,01	125.754,89	463.616,82
	PARTICIPAÇÃO FUMEFI	91.714,92	121.499,00	124.648,01	125.754,89	463.616,82
	PARTICIPAÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENGENHEIRO EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5069604090
ART: 28027230210921887

