



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Estado de São Paulo

Nº OPERAÇÃO
1072302-37

Nº SICONV
903184

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JUNDIAÍ E OLÍMPIA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Meses		
				1	2	3
1.	PAVIMENTAÇÃO	971.230,74	% Período:	23,10%	45,82%	31,08%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.318,76	% Período:	63,79%	36,21%	
1.2.	TERRAPLENAGEM	366.869,47	% Período:	41,59%	58,41%	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	269.515,53	% Período:		41,70%	58,30%
1.4.	OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES	212.608,83	% Período:		41,20%	58,80%
1.5.	DRENAGEM	86.976,98	% Período:	74,64%	25,36%	
1.6.	SINALIZAÇÃO	13.947,85	% Período:			100,00%
1.7.	COMPLEMENTARES	1.107,30	% Período:			100,00%
1.8.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.886,02	% Período:	23,10%	45,82%	31,08%
Total: R\$ 971.230,74						
			%:	23,10%	45,82%	31,08%
			Repasso:	221.755,03	439.924,02	298.339,95
	Período:		Contrapartida:	2.589,80	5.137,73	3.484,21
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	224.344,84	445.061,74	301.824,16
			%:	23,10%	68,92%	100,00%
			Repasso:	221.755,03	661.679,05	960.019,00
	Acumulado:		Contrapartida:	2.589,80	7.727,53	11.211,74
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	224.344,84	669.406,58	971.230,74

ENG.º EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO

CREA: 5069604090

ART:28027230210295085

ART:28027230210648939

